PLAN DE FESTIVALES 2026

Fechas y espacios de celebración

1. **LOGROÑO, paseo del Espolón.**
   a. **Del 21 de abril al 3 de mayo. 13 días.**
   b. Montaje: del 16 al 20 de abril.
   c. Desmontaje: de 4 al 7 de mayo.

2. **VITORIA-GASTEIZ. Plaza de la Constitución.**
   a. **Celebración: Del 26 de junio al 12 de julio de 2026. 17 días.**
   b. Montaje: del 19 al 25 de junio.
   c. Desmontaje: del 13 al 16 de julio.

3. **SANTANDER, Parking del Sardinero.**
   a. **Celebración Del lunes 10 de agosto al domingo 6 de septiembre. 28 días**.
   b. **Montaje**: del 5 al 9 de agosto.
   c. **Desmontaje**: del 7 al 10 de septiembre.

4. **ALMERIA. Parque de las Almadrabillas.**
   a. **Del viernes 25 de septiembre al lunes 12 de octubre. 18 días.**
   b. Montaje: del 18 al 24 de septiembre.
   c. Desmontaje: del 13 al 16 de octubre.

5. **VALENCIA,** Tinglado 2 del Puerto y Plaza del agua.
   Octubre / noviembre.